

	Betreiber und Installateur	Installateur und EWS	EWS und Hersteller
Idee und Entscheidung			
Erstgespräch/Vorqualifizierung/Grobe Zieldefinition	●	○	○
Datenerfassung per Checkliste/Lastgang erfassen	●	○	○
Technische Auslegung Grobe Wirtschaftlichkeitsrechnung	○	○	●
Lieferzeiten/Angebotserstellung	○	●	●
Strukturierte Wirtschaftlichkeitsanalyse	●	●	○
❗ Go/No-Go Entscheidung	●	○	○
Vorplanung und Konzept			
Technische Machbarkeit prüfen	●	○	○
EMS-Konzept	○	○	●
Aufstellkonzept und Fundamentbedarf	●	○	○
Vorzugskonzept (Freigabe)	●	○	○
Vorläufige Genehmigungen einholen	●	○	○
Detailplanung			
Elektro- und Schutzkonzept	●	○	●
EMS-Detailparametrierung	●	○	●
Netz und Genehmigungen (kritischer Pfad)			
Netzanschlussantrag	○	●	●
Genehmigungsunterlagen	●	○	●
Genehmigung und Anschlusszusage	○	i	●
Beschaffung und Bau			
Batterie/EMS fertigen	i	i	●
Baustelle vorbereiten	●	i	○
Technikraum vorbereiten	●	i	○
Lieferung und Logistik koordinieren	●	●	○
Fundament und Kabeltrassen bauen	●	i	○
Lieferung Speicher	●	●	i
Aufstellung Batterie	●	i	i
Elektroinstallation	●	i	i
Inbetriebnahme			
EMS-Integration	●	i	●
Tests und Abnahmen	●	i	●
Netzparallelbetrieb/Inbetriebnahme	●	i	○
Service/Wartung	●	i	○

● führt aus ○ wird eingebunden i wird informiert